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Doel Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere 4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

v
parkeerkwaliteit
4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt v
4D1.3 Parkeermanagement v
4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren v

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

De planning van het project 'fietsparkeren Lammenschans' is vertraagd. Dit komt enerzijds doordat

de stedenbouwkundige inpassing van de extra fietsparkeerplaatsen op het stationsplein Leiden

Lammenschans veel complexer is gebleken en de benodigde afstemming daardoor tussen gemeente en Prorail
(medeverantwoordelijk voor dit project) veel meer tijd kost. Anderzijds leek het ten tijde van vaststelling van
de projectopdracht een bestemmingsplanprocedure niet nodig, maar is dit onvermijdelijk geworden, omdat we
niet om de groenbestemming heen kunnen ontwerpen. Een uitgebreide WABO procedure lijkt voldoende, maar
ook deze is tijdrovend. Dat betekent dat nu gepland is dat uw raad begin 2020 een uitvoeringsbesluit krijgt
voorgelegd. De start van de uitvoering is voorzien medio 2020 en de oplevering een jaar later. We realiseren
ons terdege dat de huidige situatie bij station Lammenschans verre van ideaal is en doen er alles aan om

de overlast te beperken. Vanzelfsprekend blijven we situatie ter plekke nauwlettend monitoren en acteren
wanneer nodig om de overlast van fietsparkeren beheersbaar te houden. Dat doen we door het tussentijds
opruimen van weesfietsen en het vergroten van de functionele capaciteit van de overdekte stalling met ruim
100 fietsparkeerplekken.

Doel Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen 4E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid v
4E1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau 7
4E1.3 Verkeersmanagement "

4E2 Duurzame mobiliteit 4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.



